

Закрытое акционерное общество
«Мангала»

Российская Федерация, 121059, г. Москва, улица Можайский вал, дом. 1
ИНН 7730655041 КПП 773001001

**Изменения в Проектную декларацию застройщика, привлекающего денежные средства участников долевого строительства для строительства торгового центра с предприятиями общественного питания по адресу: Московская область, микрорайон 1А, г. Химки, корпус 13.
по состоянию на «14» августа 2017г.**

14.08.2017г.

17.1. О примерном графике реализации проекта строительства <61>	17.1.1	Этап реализации проекта строительства 20 процентов готовности
	17.1.2	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2015 года
	17.1.3	Этап реализации проекта строительства 40 процентов готовности
	17.1.4	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства IV квартал 2017 года
	17.1.5	Этап реализации проекта строительства 60 процентов готовности
	17.1.6	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства II квартал 2018 года
	17.1.7	Этап реализации проекта строительства 80 процентов готовности

	17.1.8	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства III квартал 2018 года
	17.1.9	Этап реализации проекта строительства Получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости
	17.1.10	Планируемый квартал и год выполнения этапа реализации проекта строительства I квартал 2019 года

С уважением,

Генеральный директор ЗАО «Мангала»




Копытин К.В.